



# Comune di Pianico

## Provincia di Bergamo

**LAVORI:** Realizzazione nuova area ricettiva con annessa sosta per il turismo itinerante

**IMPRESA:** "MIGLIORATI srl", con sede a Castione della Presolana (BG), via Provinciale n. 80

**CONTRATTO:** lettera prot. 1467 del 14/07/2020 ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016

### VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno duemilaventini, il giorno ventuno del mese di luglio (21/07/2020), alle ore 11:00, a Pianico (BG), il sottoscritto Direttore dei Lavori **geom. Pernici Fabio**,

- **visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati predisposto dal sottoscritto;
- **visto** il D.lgs. n. 50/2016;
- **vista** la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 159 del 16/12/2019 di affidamento della D.L. al geom. Pernici Fabio;
- **vista** la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 75 in data 07/07/2020 di aggiudicazione definitiva all'impresa "MIGLIORATI srl", con sede a Castione della Presolana (BG), via Provinciale n. 80, P. IVA 03167220163;
- **previo** avviso all'impresa precitata;

è convenuto sul luogo in cui si dovranno eseguire i lavori, dove ha incontrato il **sig. Migliorati Antonello**, Legale Rappresentante dell'impresa "MIGLIORATI srl", alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto dei principali interventi, riferendosi per il resto per la più esatta ubicazione delle varie opere da eseguire agli elaborati progettuali ed al foglio patti e condizioni, in relazione specialmente alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Il **sig. Migliorati Antonello**, nella sua qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorra il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabiliti, in **120** (diconsi centoventi) giorni naturali successivi e continui, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno **18 novembre 2020**.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

IMPRESA MIGLIORATI S.R.L.  
Via Provinciale, 80  
24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)  
Tel. 0346 654241 - Fax 0346 389332  
Cod. Fiscale Partita IVA 03167220163  
Cap. Sociale € 90.000,00 i.v.

II R.U.P.

