



## COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE NR. 2/SETT. AMM.VO**

Oggetto: Approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo per “Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in via Vittorio Veneto n. 23 in Comune di Berzo San Fermo” – Ditta EDIL 2N SRL – Via XXV Aprile 15/15A– Spinone al Lago (BG).  
**CUP B26C18000060001 - CIG 8063743B39.**

### **IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

VISTO il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTA la Legge n. 127/97 di semplificazione dell'attività amministrativa;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 3 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico Scuola Elementare” per la cifra complessiva di € 860.000,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dell'8.10.2019, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava variante al suddetto progetto esecutivo, la quale non ha comportato una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione nelle categorie a base d'appalto OG 1 e OS 28;
- la propria determinazione n. 61 del 29.04.2020 con la quale si assegnava al secondo classificato in graduatoria, a seguito della revoca di aggiudicazione definitiva alla ditta prima classificata, della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in via Vittorio Veneto n. 23 in Comune di Berzo San Fermo” – Ditta EDIL 2N SRL – Via XXV Aprile n. 15/15/A – Spinone al Lago (BG) al costo di € 596.696,85 + IVA 10%, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 24.433,51, a seguito del ribasso offerto 6,315%;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 07.08.2020;
- in data 29.09.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 256;
- che, in corso esecuzione lavori, sono sorti alcuni imprevisti per cui con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 dell'08.07.2021, esecutiva, è stata approvata la variante al suddetto progetto, la quale ha fatto ascendere i lavori contrattuali ad € 680.792,00 + IVA 10%, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 26.191,27;

- in data 27.07.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto relativo alla suddetta variante con repertorio n. 259;

DATO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe: n. 143 gg. (approvata con deliberazione di G.C. n. 77 del 10.11.2020); n. 70 gg. (approvata con deliberazione G.C. n. 27 del 22.04.2021); n. 28 giorni (approvata con deliberazione di G.C. n. 44 dell'01.07.2021), per complessivi n. 241 giorni – per cui il tempo utile per il termine lavori risulta fissato al 31.07.2021;

- i lavori sono stati ultimati in data 30.07.2021 e quindi entro il tempo utile previsto;

- il collaudo delle strutture è stato eseguito il 05.07.2021 dall'Ing. Cortesi Michele – professionista incaricato all'uopo;

RILEVATO che il conto finale dei lavori, come da S.A.L. n. 4, ammonta complessivamente, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 680.791,99 + IVA;

CONSIDERATO che:

- con propria determinazione n. 174 del 16.10.2020 è stato affidato l'incarico al Dr. Ing. Fugazza Federico con studio in Via Zavaritt n. 216 – Gorle (BG) per il collaudo tecnico amministrativo dei suddetti lavori;

RILEVATO che il suddetto professionista ha provveduto ad adempiere all'incarico ed in data 29.12.2021 ha redatto il certificato di collaudo, assunto agli atti con prot. n. 4818 in data 30.12.2021;

RITENUTO poter procedere all'approvazione del certificato di collaudo;

DATO ATTO che il credito finale dell'impresa ammonta ad € 3.403,96 + IVA;

DATO ATTO che il progetto è finanziato dal M.I.U.R. con MUTUI BEI 2018 e dal G.S.E.;

DATO ATTO che la spesa è prevista al codice 20403054 spese del precedente quadro economico (Giunta Comunale n. 57 del 3.7.2018) e capitolo 20403058/1 somme aggiuntive di bilancio per 42.590,93 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di approvare il certificato di collaudo relativo a "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in via Vittorio Veneto n. 23 in Comune di Berzo San Fermo" - CUP B26C18000060001 - CIG 8063743B39, redatto dal Collaudatore, Ing. Federico Fugazza, assunto agli atti con prot. n. 4818 in data 30.12.2021;
2. di liquidare il credito finale di € 3.403,96 + IVA alla Ditta EDIL 2N SRL – Via XXV Aprile 15/15A– Spinone al Lago (BG);
3. imputare la suddetta spesa come in premessa specificato;
4. provvedere alla liquidazione a ricevimento della fattura.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Berzo San Fermo, 05.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pantò Dr. Nunzio



\*\*\*\*\*

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, con la sottoestesa firma appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Attestata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Li, 05.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Pantò' Nunzio



\*\*\*\*\*

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì 11 FEB. 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Pantò Dr. Nunzio



