COMUNE DI BERZO SAN FERMO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DETERMINAZIONE NR. 89/SETT. AMM.VO

Oggetto: Approvazione stato finale, certificato di pagamento e contabilità lavori di "Intervento n. 5 (scheda Rasda 19857) – Intervento di rifacimento arginature lungo la Valle Seresina, sistemazione frana Brugal mediante ripristino muri di contenimento a valle, barriere stradali ed opere di regimentazione acque sorgive a monte della frana. Rifacimento muro di contenimento in sassi a secco Via Gambarera" – **"LOTTO N. 2: "SISTEMAZIONE FRANA BRUGAL MEDIANTE RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO A VALLE, BARRIERE STRADALI ED OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE SORGIVE A MONTE DELLA FRANA"**
Impresa Armati S.r.l. – Via Martina n. 8 – Vigano San Martino (BG).
CUP n. **B24D18000030001 – CIG: ZBF21F9863**

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la Legge n. 127/97 di semplificazione dell'attività amministrativa;

Premesso che con propria determinazione n. 31 del 13.02.2018 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori di "Intervento n. 5 (scheda Rasda 19857) – Intervento di rifacimento arginature lungo la Valle Seresina, sistemazione frana Brugal mediante ripristino muri di contenimento a valle, barriere stradali ed opere di regimentazione acque sorgive a monte della frana. Rifacimento muro di contenimento in sassi a secco Via Gambarera" – **"LOTTO N. 2: "SISTEMAZIONE FRANA BRUGAL MEDIANTE RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO A VALLE, BARRIERE STRADALI ED OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE SORGIVE A MONTE DELLA FRANA"** all'Impresa Armati S.r.l. – Via Martina n. 8 – Vigano San Martino (BG) - prezzo di aggiudicazione € 38.768,40 + IVA a seguito offerta del ribasso del 2,20%;

Rilevato che a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

a. importo lavori aggiudicati		€ 38.768,40
di cui oneri per la sicurezza € 1.800,00		
b. somme a disposizione dell'Amministrazione:		
. spese tecniche (comprensive di contributi previdenziali)	€ 3.356,56	
- IVA su spese tecniche di progettazione e DL	€ 738,44	
- imprevisti	€ 1.800,00	
- IVA 10% sui lavori	€ 3.876,84	
Totale b) somme a disposizione		€ 9.771,84
1. TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (a+b)		**€ 48.540,24**

Considerato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23.03.2018;

Rilevato che il professionista incaricato, Geologo Plebani Fabio dello studio Hattusas Srl – Via Roma n. 35 – Castelli Calepio (BG), ha presentato lo stato finale dei lavori eseguiti ammontante ad € 38.768,40+IVA 10% ed il certificato di pagamento per € 38.574,56 + IVA 10%;

Rilevata la regolarità delle prestazioni ed il D.U.R.C.;

Ritenuto di liquidare il certificato di pagamento n. 1 relativo allo stato finale ammontante ad € 38.574,56 + IVA 10%;

Rilevato che la spesa è finanziata con contributo di cui ad Ordinanza Dipartimento della protezione Civile n. 461 del 23.06.2017, avente per oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle province di Bergamo e Sondrio;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 19.02.2018;

Atteso che per la suddetta fornitura è previsto impegno di spesa imputato al codice di bilancio n. 20810126 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che la spesa è finanziata con la risorsa di entrata 177/1 bilancio 2018 esigibilità 2018 accerta con provvedimento dirigenziale n. 243 del 29.12.2017;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. approvare lo stato finale, il certificato di pagamento e la contabilità relativa ai lavori di "Intervento n. 5 (scheda Rasda 19857) – Intervento di rifacimento arginature lungo la Valle Seresina, sistemazione frana Brugal mediante ripristino muri di contenimento a valle, barriere stradali ed opere di regimentazione acque sorgive a monte della frana. Rifacimento muro di contenimento in sassi a secco Via Gambarera" – "**LOTTO N. 2: "SISTEMAZIONE FRANA BRUGAL MEDIANTE RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO A VALLE, BARRIERE STRADALI ED OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE SORGIVE A MONTE DELLA FRANA" - *CUP n.* B24D18000030001 – CIG: ZBF21F9863,** redatti dal professionista Geologo Plebani Fabio dello studio Hattusas Srl – Via Roma n. 35 – Castelli Calepio (BG), ammontante ad € 38.768,40 ed il certificato di pagamento per € 38.574,56 + IVA 10%;

2. Liquidare all'Impresa Armati S.r.l. – Via Martina n. 8 – Vigano San Martino (BG) l'importo di € 38.574,56 +IVA 10%;

3. imputare la suddetta spesa come in premessa specificato.

4. provvedere alla liquidazione a ricevimento della fattura.

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del DL n. 174/2012 ed il rispetto dell'art. 183 comma 8 del TUEL.

Berzo San Fermo, 20 APR. 2018

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE AMM.VO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pantò Dr. Nunzio

****

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile del Settore Contabile, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Lì, 20 APR. 2018

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE CONTABILE
Pantò Dr. Nunzio

****

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Pantò Dr. Nunzio