COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti, 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DETERMINAZIONE NR.234 DEL 14.11.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, PER ADESIONE AL BANDO ILLUMINA DI REGIONE LOMBARDIA CUP:B29J22000660002 - IMPEGNI DI SPESA

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore tecnico, finanziario ed amministrativo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.05.2022 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo "Riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione comunale"

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione n. 255 del 30.12.2022 ACCERTAMENTO ENTRATA ACCONTO CONTRIBUTO BANDO ILLUMINA REGIONE LOMBARDIA
- la determinazione n. 72 del 28.02.2023 ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO BANDO ILLUMINA REGIONE LOMBARDIA
- la determinazione n. 139 del 24.05.2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP B29J22000660002 determina a contrarre per mutuo Cassa DDPP
- la determinazione n. 159 del 20.06.2023 ad oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CUP B29J22000660002 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 del DLgs. 50/2016 SMI, CON DELEGA PER LA GESTIONE DELLA GARA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO

RICHIAMATA la determinazione della PROVINCIA DI BERGAMO N. 1892 - 24/07/2023 di espletamento della procedura di gara dando atto dell' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA CAMBIANICA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI con sede legale in Via Bescasolo, 9 - 24060 BERZO SAN FERMO (BG) - C.F. e P.IVA 02897510166;

RAVVISATO che l'aggiudicazione all'impresa sopra citata è avvenuta ai seguenti importi

Importo del	% ribasso offerto	Importo netto	Oneri sicurezza	Importo

lavoro a base di appalto				contratto
€ 804.003,43	1,20%	€ 794.355,39	€ 28.141,04	€ 822.496,43

RAVVISATO che la spesa del quadro economico pari a 1.111.076,40 è così finanziata:

€ 999.968,76 contributo concesso da Regione Lombardia con decreto regionale n. 15626 del 02.11.2022;

€ 111.107,64 a carico ente attraverso mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

RILEVATO che, in corso esecuzione lavori, sono sorti alcuni imprevisti riscontrati in corso di lavorazione quali:

- la necessità di introdurre interventi per fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d9opera, finalizzati alla modifica dei percorsi degli scavi per la realizzazione delle condutture elettriche interrate interferenti con i sottoservizi ed alla pulizia dei pozzetti e canalizzazioni esistenti da materiali ostruenti il passaggio dei conduttori, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale.

VISTO il progetto di perizia di variante trasmesso in data 12.11.2024 dal Direttore Lavori, Per. Ind. Nicola Mecca - Mecca Engineering S.r.l. via Gen. C.A. dalla Chiesa 10/30 3 24048 - Treviolo (BG), redatto per le suddette opere, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi regolarmente sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore Lavori e dal R.U.P.;

RICHIAMATO il nuovo quadro economico a seguito di perizia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14.11.2024:

Voci di costo	*Quadro economico di progetto* ***aggiornato post perizia*** *(euro)*
Lavori e forniture	833.234,91 €
Oneri per la sicurezza	29.418,34 €
Totale importo lavori	**862.653,25 €**
Ribasso di gara 1,2%	- 9.998,82 €
Importo complessivo netto lavori	852.654,43€
Maggiore importo netti lavori variante	30.158,00€
Iva 22%	146.811,18€
Iva 10%	18.533,09€

Spese tecniche *studi di fattibilità economica, indagini, diagnosi energetica, studi e analisi, rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali.* *(quota ammissibile: max 10% dell'importo totale dei lavori e oneri)*	42.644,67 €
IVA sulle spese tecniche	9.381,83 €
Spese tecniche perizia di variante	3.500,00€
Iva spese tecniche perizia di variante	770,00€
Spese per allacciamento ai servizi di pubblica utilità	3.000,00 €
IVA su allacciamento ai servizi di pubblica utilità	660,00 €
Spese per pubblicizzazione atti ed espletamento gara Stazione unica appaltante provincia di Bergamo	*7.899,30 €*
Spese per pubblicizzazione del contributo assegnato (targa)	90,00 €
IVA targa	19,80 €
Imprevisti, *per fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.* *(quota ammissibile: max 5% dell'importo totale dei lavori e oneri)*	880,99 €

IVA sugli imprevisti	193,82 €
Ribasso d'asta iva compresa	11.510,13 €
Altre economie	12.527,16 €
Totale importo somme a disposizione	258.421,97 €
TOTALE PROGETTO	**1.111.076,40 €**

RILEVATO che i maggiori lavori per un importo complessivo di € 30.158,00 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza oltre IVA di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e rispettano il limite disposto dall'art, 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 essendo la variazione in aumento pari al 3,667 % del valore iniziale del contratto;

CONSIDERATO che il prezzo contrattuale dei lavori, a seguito della suddetta perizia, ammonta ad € 852.654,43 oltre iva;

RILEVATO che con la suddetta variante sono stati aggiornati anche i costi relativi alle spese tecniche per la somma di € 3.500,00 oltre iva al 22%;

DATO ATTO che la copertura economica dei lavori, spese tecniche ed IVA aggiuntivi è assicurata facendo ricorso a imprevisti e altre economie delle voci del quadro economico;

DATO ATTO altresì che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2015;

DATO ATTO che l'intervento è identificato con il Codice CUP B29J22000660002;

RICHIAMATO altresì il disposto dell'articolo 32 comma 14 del DLgs 50/2016 *Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*

DATO ATTO che l'affidamento delle spese aggiuntive di cui sopra verrà definito mediante scambio di corrispondenza come previsto dall'articolo 32 comma 14 DLgs 50/2016 sopra citato;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATO che la spesa di variante trova imputazione all'interno del quadro economico dell'opera ai capitoli 20810708/1 e 20810709/1 del bilancio 2024/2026;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- la determinazione n. 255 del 30.12.2022 ACCERTAMENTO ENTRATA ACCONTO CONTRIBUTO BANDO ILLUMINA REGIONE LOMBARDIA
- la determinazione n. 72 del 28.02.2023 ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO BANDO ILLUMINA REGIONE LOMBARDIA
- la determinazione n. 139 del 24.05.2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP B29J22000660002 determina a contrarre per mutuo Cassa DDPP

Attestata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Lì, 14.11.2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
Panto dr Nunzio

****

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì 20 NOV. e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

3. Di approvare ed assumere impegno di spesa per le prestazioni supplementari nell'ambito dell'appalto di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, PER ADESIONE AL BANDO ILLUMINA DI REGIONE LOMBARDIA CUP:B29J22000660002

- per la maggiore spesa di € 30.158,00 (già al netto del ribasso di gara ottenuto con l'appalto principale) oltre IVA 22% e quindi totali € 36.792,76 dando atto che l'importo non supera il limite del 50% in valore dei lavori principali appaltati in favore della ditta CAMBIANICA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI, via Bescasolo, 9 - 24060 BERZO SAN FERMO (BG);
- per le spese tecniche di variante per la somma di € 3.500,00 oltre iva al 22% per un totale di € 4.270,00 in favore dello studio tecnico Mecca Engineering S.r.l. via Gen. C.A. dalla Chiesa 10/30 3 24048 - Treviolo (BG)

4. Di che la spesa di variante trova imputazione all'interno del quadro economico dell'opera ai capitoli 20810708/1 e 20810709/1 del bilancio 2024/2026;
5. Di dare atto che:
- il CIG del presente provvedimento è quello correlato all'affidamento iniziale della gara sia per l'affidamento dei lavori che per le spese tecniche di variante;
- il CUP è quello correlato al progetto iniziale: CUP B29J22000660002.

Attesta inoltre la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174/2012 ed il rispetto dell'articolo 183 comma 8 del TUEL.

Berzo San Fermo, 14.11.2024

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE TECNICO
Pantò Dr. Nunzio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, con la sottoestesa firma appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, si attesta la copertura finanziaria.

Attesta inoltre che la spesa ha carattere NON RICORRENTE

La spesa trova copertura finanziaria con le seguenti determinazioni: