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FASI LAVORATIVE
SETTIMANE

Verifiche Funzionali di tutti gli impianti
Smobilitazione cantiere e pulizia dell'area

Realizzazione dei sottofondi stradali così come previsti in progetto
Realizzazione plinti, pozzetti e cavidotti per il nuovo impianto di PI

Messa a dimora di terra da coltivo e piante arboree
Installazione Pali PI
Realizzazione di cordolature e formazione di marciapiedi e sottofondi degli stessi

Realizzazione delle bitumature su strada e marciapiede
Installazione Recinzione e cancelli di ingresso
Tracciatura segnaletica orizzontale e installazione cartellonisticha

Recinzioni, Montaggio Cantiere
Scavo di sbancamento dell'intera area fino alla quota dei sottofondi stradali
Realizzazione delle nuove condotte di acque meteoriche con i relativi pozzetti


