
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 
 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 6.6.2024 

 
OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE N.T.C. 17/01/2018 PAR. 

C8.4.3 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. VOLPI", SITA IN VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII N.22, DI CUI AL FOGLIO N. 3, MAPPALE N. 139, SUB. N. 
701 - CUP. H68E18000110005 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA 
CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS 36/2023). 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Nominato con Decreto del Sindaco n.4 del 1.12.2022 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/26; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26; 

- con Decreto del Sindaco n.4 del 1.12.2022 il sottoscritto è stato nominato, tra gli altri, come Responsabile 
del Servizio tecnico del Comune di Castro; 

 
DATO ATTO CHE: 

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione 
delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola; 

- la gestione del capitolo di spesa registrato al capitolo 312208 alla missione 01, programma 04, Piano 
finanziario 2.02.01.09 del bilancio di previsione triennio 2024/2026 è stato assegnato al Responsabile 
dell’Area Tecnica per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità; 

 
DATO ATTO CHE: 

- in applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, con Decreto del 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la 
finanza locale sono stati assegnati, in esito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui 
all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari ad € 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo 
articolo 1; 

- con nota registrata al protocollo dell’Ente n.2934 del 14.09.2021 il Comune di Castro formalizzava la 
propria candidatura all’assegnazione del suddetto contributo erariale per interventi di messa in sicurezza 
edifici e territori anno 2021, presentando il progetto di fattibilità tecnica ed economica di “Adeguamento 
sismico di edificio di proprietà comunale denominato Scuola dell'Infanzia Statale G. Volpi” redatto dallo Studio Ing. 
Massimo Oldrati con sede a Trescore Balneario (BG) Via G. Paglia n.19/E, incaricato giusto atto di 
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.19 del 17.05.2018 

- il Comune di Castro è risultato assegnatario di un contributo d’importo pari ad € 895.000,00; 
 



 

 

RICHIAMATI:  
- l’atto di determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castro (BG) n.7 del 6.3.2023 

si è provveduto ad affidare allo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Romelli & Associati con sede 
in Villa Carcina (BS), Via Tito Speri n.65, P.IVA 02402470989, l’incarico per il servizio di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione e sorveglianza dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione e contabilità inerente l’intervento di “Adeguamento sismico ai sensi 
delle n.t.c. 17/01/2018 par. c8.4.3 della scuola dell'infanzia statale "g. volpi", sita in Via Papa Giovanni XXIII 
n.22, di cui al foglio n. 3, mappale n. 139, sub. n. 701 - CUP. H68E18000110005 - CIG. 9680084206; 

- l’atto di Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 20.3.2023 con la quale si è approvato il progetto 
esecutivo inerenti gli interventi di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 
17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII n.22, di cui al 
Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005; 

- il “Verbale di Validazione e Verifica” del progetto esecutivo sopra citato, redatto in data 20.3.2023 dal 
Responsabile Unico del Progetto, nonché Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ed acclarato al 
protocollo comunale al n.1099; 

- l’atto di  Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 6.3.2023 con il quale si è provveduto ad 
approvare l’accordo con la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” - sede distaccata della 
Valle Camonica - finalizzato all’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto 
relativo alle opere in oggetto; 

- l’atto di  Determinazione a contrarre dello scrivente n. 12 del 20.03.2023, con la quale è stata indetta la 
gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. C-bis) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. come sostituito, per le procedure indette entro il 
30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., secondo il 
criterio del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, preceduta da avviso pubblico 
di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione 
Lombardia denominato “SINTEL”; 

- la comunicazione acclarata al protocollo del Comune il 27.4.2023 al n.1708, con la quale la Centrale 
Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Valle Camonica, a seguito 
dell’espletamento della procedura di gara, trasmetteva la determinazione dirigenziale n.758 del 27.4.2023 
di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di 
aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.1.2018 
C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII n.22, di cui al Foglio n.3, 
mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005 - CIG. 9756279021, all’operatore economico 
concorrente al costituendo RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) di tipo orizzontale costituito 
dalla capogruppo “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con sede legale in 
Capralba (CR) Via delle Ricole n.10 e dalla mandante “Naedil S.r.l.” (C.F. e P.IVA 04144280981) con 
sede legale in Orzinuovi (BS) Via dell’Artigianato n.42, avendo offerto in gara un ribasso corrispondente 
ad un valore economico percentuale - al lordo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta 
dall’operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivante da interferenze - 
pari al 8,22%, così per un importo pari ad € 609.827,97 al netto dell’IVA di legge (di cui € 121.288,26 
costi della manodopera ed € 4.100,00 oneri propri della sicurezza aziendale) oltre a € 28.215,47 di oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 638.043,44 oltre IVA; 

- l’atto di determinazione dello scrivente n.16 del 4.5.2023 con il quale si prendeva  atto del contenuto 
Determinazione Dirigenziale n.758 del 27.4.2023 a firma del Dirigente della Centrale Unica di 
Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Valle Camonica di “Approvazione dei 
verbali di gara e proposta di aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 17.1.2018 C. 8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII 
n.22, di cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005 - CIG. 9756279021” e 
si provvedeva all’aggiudicazione definitiva delle opere all’operatore economico rappresentato dal RTI 
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) di tipo orizzontale costituito dalla capogruppo “Impresa 
Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con sede legale in Capralba (CR) Via delle 
Ricole n.10 e dalla mandante “Naedil S.r.l.” (C.F. e P.IVA 04144280981) con sede legale in Orzinuovi 
(BS) Via dell’Artigianato n.42 per un importo di € 609.827,97 al netto dell’IVA (di cui € 121.288,26 costi 
della manodopera ed € 4.100,00 oneri propri della sicurezza aziendale) oltre a € 28.215,47 di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 638.043,44 oltre IVA; 

- il contratto d’appalto Rep. n. 112 del 10.7.2023 con il quale venivano disciplinati i rapporto con  dalla 
“Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con sede legale in Capralba (CR) 



 

 

Via delle Ricole n.10 per l’importo comprensivo del ribasso di gara di euro € 609.827,97 al netto dell’IVA 
di legge oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 28.215,47 e non soggetti a ribasso; 

 
CONSIDERATO CHE in fase di esecuzione delle opere in progetto ed oggetto di contratto sono emersi taluni 
aspetti imprevisti ed imprevedibili che richiedono la necessità di addivenire ad apportare idonee varianti al progetto 
esecutivo originariamente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 20.3.2023, come 
dettagliatamente descritte nella Relazione tecnica di variante redatta dal Direttore dei Lavori, acclarata al protocollo 
dell’Ente al n.2762 del 3.6.2024, per un importo stimato di € 54.590,54 oltre IVA 10% (€ 5.459,05), così per 
complessivi € 60.048,59; 
 
DATO ATTO CHE: 

- con l’entrata in vigore dell’articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stata oggetto di modifica la disposizione di cui al comma 143 relativa 
all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d’asta. Nello specifico, i risparmi derivanti da eventuali ribassi 
d'asta risultano vincolati fino al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 30 marzo 2023, n. 36; 

- nello specifico, così come chiarito all’art.2, comma 1, paragrafo n.3 del “Manuale semplificato di monitoraggio 
e rendicontazione” del “Contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio” relativo alle c.d. “Medie Opere” (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.) redatto 
dal Ministero dell’Interno, le economie derivanti da eventuali ribassi d’asta possono essere utilizzate 
esclusivamente:  
- per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circostanze 

impreviste e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto (restano escluse 
le c.d. mere migliorie);  

- per far fronte al caro prezzi; 
 
PRESO ATTO della documentazione progettuale di variante redatta dallo "Studio Tecnico di Ingegneria e 
Architettura Romelli & Associati” con sede in Villa Carcina (BS), Via Tito Speri n.65, P.IVA 02402470989, acclarati 
al protocollo dell’Ente al n.2620 del 27.5.2024, costituita dai seguenti documenti: 

- Perizia di Variante;  
- Relazione Tecnica di perizia di variante;  
- Computo metrico estimativo di variante; 
- Quadro economico comparativo;  
- Elaborati grafici di variante;  
- Atto di sottomissione. 

 
DATO ATTO CHE detta variante progettuale, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 
20.3.2023, non comporta maggiori oneri rispetto a quelli contenuti nel quadro economico complessivo di spesa 
relativo al progetto esecutivo, ma una diversa attribuzione e quantificazione delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione, oltre all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (nel rispetto 
di quanto a tal proposito disposto dall’articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 56 del 29 aprile 2024), così come dettagliatamente rappresentato nel seguente Quadro economico 
comparativo: 
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aggiuntive da realizzarsi, garantendo all’Ente un intervento celere, senza altri ed ulteriori aggravi in termini tecnici 
e procedurali, ed a condizioni economiche che non potrebbero essere parimenti garantire in caso di individuazione 
ed incarico di un contraente diverso; 
 
ATTESO CHE l’affidamento di cui trattasi ha un importo di € 54.590,54 oltre IVA 10% (€ 5.459,05), così per 
complessivi € 60.048,59, ampiamente inferiore al 50% del valore del contratto precedentemente stipulato con  
l’affidatario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 120, comma 2, del  D.lgs. n.36/2023; 
 
DATO ATTO CHE, per tutto quanto appena esposto, si ritiene di modificare il precedente contratto stipulato 
con la ditta “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.”, integrandolo con l’affidamento dell’esecuzione di piccoli 
interventi edili di manutenzione e ristrutturazione di taluni immobili comunali, da finanziare con somme messe a 
disposizione da parte dell’Ente; 
 
RITENUTO di procedere, in applicazione dell’art.120, commi 1 e 2, del D.lgs 36/2023 con la modifica del 
contratto precedentemente stipulato con la ditta “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 
01462600196) con sede legale in Capralba (CR) Via delle Ricole n.10 - capogruppo del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale insieme alla mandante “Naedil S.r.l.” (C.F. e P.IVA 04144280981) con 
sede legale in Orzinuovi (BS) Via dell’Artigianato n.42 - integrandolo con l’affidamento dell’esecuzione delle opere 
nell’ambito del progetto di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.1.2018 C. 8.4.3 della 
Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII n.22, di cui al Foglio n.3, mappale n.139, subalterno 
n.701” - CUP. H68E18000110005 - CIG. 9756279021, per un importo di € 54.590,54 oltre IVA 10% (€ 5.459,05), 
così per complessivi € 60.048,59, a tal fine assumendo idoneo impegno di spesa; 
 
DATO ATTO CHE la suddetta modifica contrattuale risulta essere conforme ai disposti dall’art. 120, commi 1 e 
2, del D.lgs 36/2023, (ex art.106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2023 ovvero nelle limitazioni indicate all’ex art. 
106, comma 2, del Dlgs 50/2016), e può essere assunta conformemente al principio contabile di cui al punto 5.4.10 
dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura 
in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/90 e s.m.i. e dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 5, c.4 del vigente 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura 
in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del D.Lgs 267/2000; 
 
VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 5, c.4 del vigente 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli; 
 
RICHIAMATI: 

- il D.lgs. n.267/2000; 
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118; 
- il D.lgs. n.165/2001; 
- il D.lgs. n.50/2016; 
- il D.P.R. n.207/2010; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 in data 

28.11.2017, esecutiva a sensi di Legge; 



 

 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di apportare, in applicazione dell’art.120, commi 1 e 2, del D.lgs 36/2023, modifica al contratto 

precedentemente stipulato con la ditta “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con 
sede legale in Capralba (CR) Via delle Ricole n.10 - capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
di tipo orizzontale insieme alla mandante “Naedil S.r.l.” (C.F. e P.IVA 04144280981) - per l’esecuzione delle 
opere nell’ambito del progetto di “Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.1.2018 C. 
8.4.3 della Scuola dell’Infanzia statale “G. Volpi” sita in Via Papa Giovanni XXIII n.22, di cui al Foglio n.3, mappale 
n.139, subalterno n.701” - CUP. H68E18000110005 - CIG. 9756279021, integrandolo per un importo di € 
54.590,54 oltre IVA 10% (€ 5.459,05), così per complessivi € 60.048,59; 

 
3. Di dare atto che detta variante progettuale non comporta maggiori oneri rispetto a quelli contenuti nel quadro 

economico complessivo di spesa relativo al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n.20 del 20.3.2023, ma una diversa attribuzione e quantificazione delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione, oltre all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (nel 
rispetto di quanto a tal proposito disposto dall’articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024), così come dettagliatamente rappresentato nel seguente 
Quadro economico comparativo:  

 
 

4. Di impegnare in favore dell’ “Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01462600196) con sede 
legale in Capralba (CR) Via delle Ricole n.10, la somma complessiva di € 60.048,59 imputandola al capitolo n. 
312208 alla missione 01, programma 04, Piano finanziario 2.02.01.09  del Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2024/26 - esercizio finanziario 2024; 
 

5. Di dare atto che il presente progetto è interamente finanziato mediante utilizzo delle risorse messe a 
disposizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 Investimento 
2.2 Medie Opere in ordine agli “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 
energetica dei Comuni”; 

 
6. Di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Bergamo al quale è possibile presentare i propri 
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo 
pretorio; 



 

 

 
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi, nonché nell’apposta sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 
n.36/2023. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Dott. Tonsi Matteo 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’area contabile, attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili: 
 

Missione 
Programma 

Capitolo Piano dei conti d.lgs. 118/2011 Anno Importo 

01.04 312208 2.02.01.09 2024 € 60.048,59 

 
 

 
Castro, 6.6.2024 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                      F.to Dott. Matteo Tonsi 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, certifica, su conforme dichiarazione del messo che copia della 
presente determinazione verrà affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni a partire da oggi. 
 
Castro, 20.6.2024 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                   F.to Dott. Matteo Tonsi 


