

0	12.12.2016	VERSIONE ORIGINARIA
REV.	DATA	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO

STUDIO DI INGEGNERIA CONTESSI
VIA CESARE BATTISTI n° 5 – COSTA VOLPINO (BG)

COMMITTENTE:

EUROCOST S.R.L.
VIA LOBBIA ALTA N 2 – COSTA VOLPINO (BG)

OGGETTO: **AMBITO DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE SUL LOTTO ATP2 (ex ATR8) DISTINTO AI NUMERI DI MAPPA 235, 244, 5741,10585 e 10585 SITO IN VIA LOBBIA ALTA**

TAVOLA

P12

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA:


DATA:

marzo 2018

FILE

REV

00



ING. DARIO CONTESSI
VIA C. BATTISTI 5 24062 COSTA VOLPINO (BG)
TEL. 035 970827
MAIL: dario.contessi@libero.it
MAIL PEC: dario.contessi2@ingpec.eu



IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE:

.....

FASI LAVORATIVE	SETTIMANE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Recinzioni, Montaggio Cantiere	X										
Scavo di sbancamento dell'intera area fino alla quota dei sottofondi stradali	X										
Realizzazione delle nuove condotte di acque meteoriche con i relativi pozzetti		X	X								
Realizzazione dei sottofondi stradali così come previsti in progetto			X								
Realizzazione plinti, pozzetti e cavidotti per il nuovo impianto di PI			X								
Realizzazione di cordolature e formazione di marciapiedi e sottofondi degli stessi				X							
Installazione Pali PI					X						
Realizzazione delle bitumature su strada e marciapiede						X					
Installazione Recinzione e cancelli di ingresso							X				
Tracciatura segnaletica orizzontale e installazione cartellonistica								X			
Verifiche Funzionali di tutti gli impianti									X		
Smobilizzazione cantiere e pulizia dell'area									X	X	