



## COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE NR. 187/SETT. AMM.VO**

Oggetto: Approvazione 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, certificato di pagamento, contabilità e certificato di regolare esecuzione lavori di “Intervento n. 17 – Scheda Rasda n. 21730 – Rimozione dei detriti della frana che incombono sulla Valle Bescasolo, realizzazione di nuovo muro di sostegno con basamento, reinterro e ripristino carreggiata”.  
CUP B23H19000600001 – CIG Z9F2925964

### **IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la Legge n. 127/97 di semplificazione dell'attività amministrativa;

Premesso che con propria determinazione n. 131 7.08.2019 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori di “Intervento n. 17 – Scheda Rasda n. 21730 – Rimozione dei detriti della frana che incombono sulla Valle Bescasolo, realizzazione di nuovo muro di sostegno con basamento, reinterro e ripristino carreggiata”. all'Impresa Bettineschi S.r.l. – Loc. Valle Sponda n. 9 – Colere (BG) - prezzo di aggiudicazione € 36.293,08 + IVA 22% a seguito offerta del ribasso del 2,10%;

Considerato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21.10.2019;

Rilevato che il professionista incaricato, Ing. Flaccadori Denis – Via Garibaldi n. 21 – Gaverina Terme (BG), ha provveduto a redarre il 1° stato di avanzamento corrispondente al finale da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 36.293,08 + IVA 22% ed il certificato di pagamento per € 36.111,61 + IVA 22%;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;

Rilevato che il professionista Ing. Flaccadori Denis ha predisposto il certificato di regolare esecuzione, da cui si evince un credito netto finale dell'impresa di € 181,47 + IVA 22%;

Rilevato la regolarità delle prestazioni ed il D.U.R.C.;

Ritenuto di liquidare:

- il certificato di pagamento n. 1 relativo allo stato finale ammontante ad € 36.111,61 + IVA 22%;
- il certificato di regolare esecuzione da cui si evince un credito finale dell'impresa di € 181,47 + IVA 22%;

Rilevato che la spesa è finanziata con assegnazione risorse di € 50.000,00 previste dal D.P.C.M. 27.2.2019 ed art. 1 comma 1020 della Legge 30.12.2018 n. 145 – Interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 al 30.10.2018;

Richiamata la propria determinazione n. 125 dell'8.8.2019 con la quale è stata accertato detto contributo allocandolo alla risorsa n. 1778/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.02.2019;

Atteso che per la suddetta fornitura è previsto impegno di spesa imputato al codice di bilancio n. 20810130 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000;

### **DETERMINA**

1. approvare il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 36.293,08 +IVA 22% , certificato di pagamento per € 36.111,61 + IVA 22%, contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione da cui si evince un credito finale dell'impresa di € 181,47 + IVA 22% relativi a “Intervento n. 17 – Scheda Rasda n. 21730 – Rimozione dei detriti della frana che incombono sulla Valle Bescasolo, realizzazione di nuovo muro di sostegno con basamento, reinterro e ripristino carreggiata” - CUP B23H19000600001 – CIG Z9F2925964, redatti dal professionista incaricato Ing. Flaccadori Denis – Gaverina Terme (BG);

2. Liquidare all'Impresa Bettineschi S.r.l. – Via Valle Sponda n. 9 – Colere (BG l'importo di € 36.293,08 + IVA 22%;
3. imputare la suddetta spesa come in premessa specificato.
4. provvedere alla liquidazione a ricevimento della fattura.

Berzo San Fermo, 29.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pantò Dr. Nunzio



## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. il sottoscritto, responsabile di settore attesta il rispetto delle normative in merito alla tracciabilità dei pagamenti e l'acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti ivi necessari.

Attesta che il finanziamento dell'opera è accertato con determinazione n. 163 dell'08.10.2019 e la risorsa è accertata ai codici di bilancio n. 20810704/1 e 20810705/1 esigibilità anno 2019.

Lì, 29.10.2019

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE CONTABILE  
Pantò Dr. Nunzio



\*\*\*\*\*

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì - 2 GEN 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Pantò Dr. Nunzio



