



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060

Tel. 035/821122 – Fax 035/821442

P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DETERMINAZIONE NR. 177/SETT. AMM.VO

Oggetto: Approvazione 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, certificato di pagamento e certificato di regolare esecuzione lavori di "Adeguamento degli spazi esterni per emergenza Covid".

CUP B27H21003700001 – CIG: ZE5329DDF4.

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la Legge n. 127/97 di semplificazione dell'attività amministrativa;

Premesso che con propria determinazione n. 130/bis del 30/07/2021 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento degli spazi esterni per emergenza Covid" alla Ditta ECOSPORT SRL – Via Donizetti, 7 – Boltiere (BG) - prezzo di aggiudicazione € 38.750,09 + IVA a seguito offerta del ribasso dello 0,30%;

Considerato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07.09.2021;

Rilevato che:

- il 1° stato di avanzamento corrispondente al finale da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 38.679,78 +IVA 10% ed il certificato di pagamento per € 38.486,38 + IVA 10%;
- il certificato di regolare esecuzione da cui si evince il credito finale di € 193,40+IVA 10%;

Rilevata la regolarità delle prestazioni ed il D.U.R.C.;

Ritenuto di liquidare il certificato di pagamento n. 1 ammontante ad € 38.486,38 + IVA 10% ed il certificato di regolare esecuzione da cui si evince il credito finale di € 193,40 + IVA 10%;

Rilevato che l'intervento è finanziato con fondi erogati dallo Stato per misure di sostegno alla popolazione a seguito dell'epidemia Covid-19, confluente in avanzo vincolato e che si rende necessario l'utilizzo di tali risorse per investimenti legati al COVID da avviare nella scuola elementare;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 6.4.2021;

Atteso che per la suddetta fornitura è previsto impegno di spesa imputato ai codici di bilancio n. 20403060/1 e n. 20403058/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. approvare:
 - a. lo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 38.679,78 +IVA 10% e certificato di pagamento per € 38.486,38 + IVA 10% e contabilità lavori;
 - b. il certificato di regolare esecuzione da cui si evince il credito finale di € 193,40+IVA 10%,
relativi ai lavori di " Adeguamento degli spazi esterni per emergenza covid".
CUP B27H21003700001 – CIG: ZE5329DDF4, redatti dal tecnico comunale incaricato geom. Enrico Mamoli;
2. Liquidare all'Impresa ECOSPORT SRL – Via Donizetti, 7 – Boltiere (BG) l'importo di € 38.679,78 + IVA 10%;
3. imputare la suddetta spesa come in premessa specificato.
4. provvedere alla liquidazione a ricevimento della fattura.

Berzo San Fermo, 05.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pantò Dr. Nunzio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 smi il sottoscritto, responsabile di settore attesta il rispetto delle normative in merito alla tracciabilità dei pagamenti e l'acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti ivi necessari.

Lì, 05.10.2021

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE CONTABILE
Pantò Dr. Nunzio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì **20 OTT. 2021** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Pantò Dr. Nunzio



